

<b>Actividades</b>	<b>Productos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de realización</b>
1. Aprestamiento institucional	Cronograma de trabajo, Propuesta de Plan de Acción	OPDI	Enero 31
2. Socialización de la metodología a los funcionarios responsables de la construcción del Plan	Reuniones informativas	OPDI	Febrero 1-15
3. Remisión de la información a las unidades	Formatos y guías	OPDI	Febrero 1-15
4. Revisión de propuesta y formulación del Plan por Unidades	Plan de la Unidad formulado	Unidades	Febrero 1- Marzo 14
5. Asesoría y/o acompañamiento para la revisión de la propuesta y formulación del Plan	NA	OPDI	Febrero 1 - Abril 30
6. Revisión del Plan de Unidad formulado	Plan de la Unidad revisado	Unidades	Marzo 14- 16
7. Presentación del Plan de la Unidad a los Consejos o Comités	Acta Consejo o Comité	Decano, Director, Vicerrector o Jefe	Marzo 18-30
8. Envío del Plan de Acción de la Unidad a la OPDI	Plan de Acción de la unidad	Unidades	Abril 30
9. Consolidación del Plan de Acción preliminar	Plan de Acción de la Universidad preliminar	OPDI	Abril 2-24
10. Presentación del Plan de Acción de la Universidad al Comité de Planeación	Acta del Comité	Comité de Planeación	Abril 24 y 26
11. Revisión por parte de las Unidades a las sugerencias del Comité y consolidación del Plan de Acción de la Universidad	Plan de Acción de la Universidad editado	OPDI	Mayo 1-30
12. Presentación al Consejo Académico	Presentación	Jefe OPDI	Junio 22
13. Participación de los estudiantes en la construcción del Plan	Sugerencias de los estudiantes	Estudiantes	Junio 22 - Agosto 24
14. Presentación de las sugerencias de los estudiantes al Comité de Planeación	Plan de Acción ajustado	Comité de Planeación	Agosto 28
15. Presentación al Consejo Superior	Resolución de adopción del Plan de Acción	Rector	Septiembre
16. Publicación del Plan	Plan de Acción publicado	OPDI	Octubre